Agéncia Energética de la Ribera Placid Madramany Sanchis

POSADA EN FUNCIONAMENT D'UNA INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA

CONNECTADA A LA XARXA ELECTRICA

El procés durara aproximadament sis mesos a partir de I'entrega de la factura eléctrica per part
del client a l'instal-lador.

[l
V.

PRIMERA ETAPA

Peticié d'un punt de connexié a la companyia eléctrica

L’'empresa instal-ladora lliura al client la memoria personalitzada de la
instal-lacié

Concessid del punt de connexid

Lliurament de la documentacié necessaria per a iniciar la tramitacio del
finangament

SEGONA ETAPA

Firma de contracte entre 'empresa instal-ladora i el client

Inscripcié provisional de la instal-lacié en el Régim Especial de Produccio
d'Energia Eléctrica (REPE) davant la Conselleria d’Infraestructures i
Transport

TERCERA ETAPA

Entrega i muntatge de la instal-lacidles estructures

Emissié del butlleti per part de l'instal-lador. Calibrat del comptador en el
laboratori

Registre de la instal-lacié a la Conselleria d’Infraestructures i Transport
Instal-lacié del comptador, connexié a la xarxa, emissio del certificat de
garantia de la instal-lacié i firma del contracte amb la companyia eléctrica
subministradora

Inscripcié definitiva en el REPE

A partir d'este moment, vosté comencara a rebre les factures mensuals del seu nou negoci.

Posada en funcionament d'una instal-lacié fotovoltaica connectada a la xarxa eléctrica




